

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia existujúcej haly a výmena starých technológií za nové technológie na dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 02 - hala triedenia a úpravy odpadov	- 9 707.46	0.00	0.00	0.00	0.00	- 9 707.46
SO 03 - hala uskladnenia kontajnerov	9 707.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9 707.46
Celkom bez DPH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DPH 20% z	0.00					0.00
DPH 0% z	0.00					0.00
Celkom v EUR						0.00

Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia jestvujúcej haly a výmena starých technológií za nové technologie na dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

A				B			
	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	0	0	7	Ostatné náklady stavby		0
2	PSV	0.00	0.00				
3	MONT	0.00	0.00	8	Kompletačná činnosť		0.00
4	OST	0.00	0.00	9	HZS		0.00
5	VN	0.00	0.00				
6	Spolu		0.00	10	Spolu		0.00
C				D			
	VRN				VRN		
11	Zariadenie staveniska		0.00	16	Sťažené podmienky dopravy		0.00
12	Sťažené výrobné podmienky		0.00	17	Horské oblasti		0.00
13	Prevádzkové vplyvy		0.00	18	Mimostavenisková doprava		0.00
14				19			
15				20	Spolu		0.00
Projektant,rozpočtár				E			
					Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		0.00
				22	DPH 20% z	0.00	0.00
				23	DPH 0% z	0.00	0.00
				24	Spolu v EUR		0.00
				F			

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia jestvujúcej haly a výmena starých technológií za nové technológie na dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov

Objekt SO 02 - hala triedenia a úpravy odpadov Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa

Odberateľ:

IČO: DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	-9707.46	0	-9707.46	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0.00
4	OST				9	HZS	0.00
5	VN						
6	Spolu			- 9 707.46	10	Spolu	0.00

C	VRN	0% z [H+P+M]	0% z [H+P]	0% z [H+P+M]	D		
11	Zariadenie staveniska	0.00		0.00	16	Sťažené podmienky dopravy	0.00
12	Sťažené výrobné podm		0.00	0.00	17	Horské oblasti	0.00
13	Prevádzkové vplyvy	0.00		0.00	18	Mimostavenisková doprava	0.00
14					19		
15					20	Spolu	0.00

Projektant,rozpočtár	E		Celkové náklady	
	21	Súčet riadkov 5,10,15,20	- 9 707.46	- 9 707.46
	22	DPH 20% z	- 9 707.46	- 1 941.49
	23	DPH 0% z	0.00	0.00
	24	Spolu v EUR		- 11 648.95
	F			

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia jestvujúcej haly a výmena starých technológií za nové technologie na dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov

Objekt SO 02 - hala triedenia a úpravy odpadov

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	- 9 707.46	0.00	- 9 707.46	- 106.4900	0.0000
Práce HSV	- 9 707.46	0.00	- 9 707.46	- 106.4900	0.0000
Celkom v EUR	- 9 707.46	0.00	- 9 707.46	- 106.4900	0.0000

Odberateľ:		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ:		Zákazka Rekonštrukcia jestvujúcej haly a výmena starých technológií za nové technológie na dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov								
Objekt SO 02 - hala triedenia a úpravy odpadov										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	- 88.519	1 680.00	0.00	- 148 711.92	1.203	-106.485	
11/A 1	631362021_2	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z ocelových drátok	kg	28 368.257	4.90	0.00	139 004.46		0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			- 9 707.46	0.00	- 9 707.46		- 106.490	0
		Práce HSV			- 9 707.46	0.00	- 9 707.46		- 106.490	0
		Celkom v EUR			- 9 707.46	0.00	- 9 707.46		- 106.490	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia jestvujúcej haly a výmena starých technológií za nové technológie na dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov

Objekt SO 03 - hala uskladnenia kontajnerov Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa

Odberateľ:

IČO: DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B					
1	HSV	9707.46	0	9707.46	7	Ostatné náklady	0				
2	PSV										
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0.00				
4	OST				9	HZS	0.00				
5	VN										
6	Spolu			9 707.46	10	Spolu	0.00				
C VRN					D VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0.00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0.00				
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0.00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0.00				
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0.00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0.00				
14					19						
15					20	Spolu	0.00				
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		9 707.46			
					22	DPH 20% z	9 707.46		1 941.49		
					23	DPH 0% z	0.00		0.00		
					24	Spolu v EUR			11 648.95		
F											

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia jestvujúcej haly a výmena starých technológií za nové technologie na dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov

Objekt SO 03 - hala uskladnenia kontajnerov

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	9 707.46	0.00	9 707.46	- 6.1200	0.0000
Práce HSV	9 707.46	0.00	9 707.46	- 6.1200	0.0000
Celkom v EUR	9 707.46	0.00	9 707.46	- 6.1200	0.0000

Odberateľ:		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ:		Zákazka Rekonštrukcia jestvujúcej haly a výmena starých technológií za nové technologie na dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov								
Objekt SO 03 - hala uskladnenia kontajnerov										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	- 5.091	1 680.00	0.00	- 8 552.88	1.203	-6.124	
11/A 1	631362021_2	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z ocelových drátkov	kg	3 726.600	4.90	0.00	18 260.34		0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			9 707.46	0.00	9 707.46		- 6.120	0
		Práce HSV			9 707.46	0.00	9 707.46		- 6.120	0
		Celkom v EUR			9 707.46	0.00	9 707.46		- 6.120	0